	Cronograma do Trobajo																			
	Cronograma de Trabajo Proyecto Final	Equipo	Grupo 7																	
	·					Sem	nana	1			Sem	ana	2				Sema	ana S	2	
N°	Actividades	Responsable	% Avance	L	М				D	L			V S	D	L					D
1	SPRINT 1		,																	
1.1.	Entender la situación actual	Todos	100% - Terminado			<u>.</u>				<u> </u>					<u> </u>	ļ				<u></u>
1.2.	ETL preliminar	Todos	100% - Terminado								 									
1.3.	Investigar metología de trabajo y tecnologías	Todos	100% - Terminado	<u> </u>											<u> </u>					
1.3.	Creación de repositorio	Cesar	100% - Terminado												<u> </u>					ļļ
1.4.	Crear estructura de Repositorio	Cesar	100% - Terminado					,				<u></u>		<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	
1.5.	Agregar colaboradores al Repositorio	Cesar	100% - Terminado												<u> </u>					
1.6.	Definir roles y responsabilidades	Todos	100% - Terminado																	
1.7.	Escoger metodología de trabajo	Todos	100% - Terminado												<u> </u>					
1.8.	ETL Yelp	Anabel, Cesar, Flor	100% - Terminado																	
1.9.	ETL Google	Blas	100% - Terminado																	
1.10.	Seleccionar negocio y alcance	Todos	100% - Terminado																	
1.11.	Definir KPI's	Todos	100% - Terminado																	
1.12.	EDA de los datasets	Blas	100% - Terminado																	
1.13.	Hacer el Cronograma - Gantt	Flor, Anabel	100% - Terminado																	
1.14.	Hacer la presentación de la Demo 1	Anabel	100% - Terminado																	
1.15.	Definir nombre de la empresa consultora	Todos	100% - Terminado																	
2	SPRINT 2																			
2.1.	Actualizar ETL Google - documentar	Blas	100% - Terminado																	
2.2.	Actualizar ETL Yelp - documentar	Cesar, Flor, Anabel	100% - Terminado																	
2.3.	Implementar estructura de datos (DL, DW)	Flor, Blas	100% - Terminado																	
2.4.	Crear proyecto en GCP	Flor	100% - Terminado																	
2.5.	Automatizar pipeline ETL	Anabel, FLor	100% - Terminado																	
2.6.	Diseñar modelo ER	Anabel	100% - Terminado												Ī			Ī		
2.7.	Crear pipeline de alimentación DW	Anabel	100% - Terminado																	
2.8.	Documentar el ER (tablas, PK, FK)	Anabel	100% - Terminado				Ī		Ī								Ī			
!	Analizar datos de muestra	Flor, Blas	100% - Terminado																	
•	MVP (ML y Concept Dashboard)	Anabel	100% - Terminado				Ī		Ī		Ī						····			
	Hacer la presentación de la Demo 2	Todos	100% - Terminado								 									
	SPRINT 3				•															

	Cronograma de Trabajo																			
	Proyecto Final	Equipo	Grupo 7																	
	Proyecto Final									4										
N°	Actividades	Responsable	% Avance			Ser	nana	1				Sem	ana 2	2			S	emana	a 3	
		1,00,000	7071121100	L	М	М	J	V .	<u> </u>	<u>L</u>	М	М	J \	<u>/ S</u>	D	L	M M	ı J	V :	5 D
3.1.	Diseño de reporte/dashboard	Anabel	100% - Terminado		<u> </u>							<u> </u>								
3.2.	Conectar dash a GCP	Blas	100% - Terminado																	
3.3.	Creación de KPI 1,2,3	Flor	100% - Terminado		<u> </u>			<u>l</u>		<u></u>			<u> </u>							
3.4.	Creación de KPI 4,5	Anabel	100% - Terminado																	
3.5.	Modelos de ML	Cesar	100% - Terminado																	
3.6.	Modelo ML en producción	Blas	100% - Terminado																	
3.7.	Documentar selección de modelo	Flor	100% - Terminado		<u> </u>			<u></u>		<u></u>			<u> </u>			<u> </u>				
3.8.	Documentar Feature engineering	Anabel	100% - Terminado																	
3.9.	Preparar Presentación	Todos	100% - Terminado																	